

Studentų iniciatyvų projektų finansavimo  
2017 metais konkurso nuostatų  
5 priedas

**PROJEKTO „FUXŲ STOVYKLA 2017“  
ĮGYVENDINIMO VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA  
2017 m. rugsėjo mėn. 23 d.**

<b>Projekto įgyvendinimo laikotarpis</b>	Nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.	
<b>Projekto</b>	<b>Tikslas</b>	Pagerinti pirmakursių adaptacija Utenos kolegijoje, formuojant teigiamą požiūrį į visuomeninę veiklą ir sudarant sąlygas įsitraukti į prasmingą studentišką gyvenimą.
	<b>Uždaviniai</b>	1. Ugdyti teigiamą požiūrį į visuomeninę veiklą, supažindinti su Utenos Kolegijos studentų atstovybės veikla. 2. Sudaryti sąlygas pirmakursių adaptacijai, bendravimui ir bendradarbiavimui, skatinant įsitraukti į įvairias Kolegijos ir miesto veiklas.
<b>Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai ir juos įrodanti medžiaga</b>	<b>Veiklos Nr. ir pavadinimas</b>	<b>Rezultatai: kiekybiniai ir kokybiniai</b>
	1. Stovyklos organizavimo paruošiamieji darbai	<p><b>Kiekybiniai rezultatai:</b> Telefoninės apklausos būdu surasta (viena) tinkama vieta stovyklai. Numatytos apgyvendinimo paslaugos Sudeikių kempinge 40 asmenų. Prieš stovyklos pradžią apgyvendinimo vieta buvo apžiūreta. Nupirktos apgyvendinimo paslaugos Sudeikių kempinge 40 dalyvių, (2 naktys, 3 dienos). Susitarta dėl stovyklos dalyvių maitinimo (pietų) vieną kartą per dieną. Nupirkta 40 asmenų (stovyklos dalyvių) maitinimo paslaugos dviems dienoms. Išsiaiškinta dėl transporto paslaugos reikalingumo ir galimybių.</p> <p><b>Kokybiniai rezultatai:</b> Stovyklavietė atitiko numatytus stovyklautojų poreikius ir sudarė galimybes įgyvendinti numatomą stovyklos programą. Apgyvendinimo vieta atitiko studentų poreikius ir teisės aktų tvarka nustatytas higienines - sanitarines normas. Buvo palanki galimybė gauti apgyvendinimo vietoje maitinimo paslaugą.</p>
	2. Studentų informavimas	<p><b>Kiekybiniai rezultatai:</b> Dar kartą apsvarsčius studentų informavimo priemones, nuspręsta nespausdinti informacinių lankstinukų, taupant Kolegijos lėšas. Pirmakursiai informuoti apie „Fuxų stovyklą 2017“ žodžiu, kontaktuojant asmeniškai su kiekvienu potencialiu stovyklos dalyviu. Iš viso informuota ir pakviesta dalyvauti 153 pirmakursiai. Išankstinei registracijai sukurta internetinė registracijos forma: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1V3PU39cM8Hz0nUxRMjAkItHzc0lsI9uYBH6QpbXWgBA/edit">https://docs.google.com/forms/d/1V3PU39cM8Hz0nUxRMjAkItHzc0lsI9uYBH6QpbXWgBA/edit</a>. (1 priedas). Stovykloje dalyvavo 40 dalyvių. (3 priedas – dalyvių registracijos sąrašas.</p> <p><b>Kokybiniai rezultatai:</b> Asmeninis žodinis informavimas, leido užmegzti artimesnius ryšį su studentais, o užpildyta išankstinė registracijos forma internete, leido greičiau pamatyti kaip vyksta</p>



		registracija, kiek studentų jau nori dalyvauti stovykloje.	
	3. Studentų užimtumas stovykloje	<b>Kiekybiniai rezultatai:</b> Parengta 1 stovyklos programa (2 priedas). Numatyta programa įvykdyta 100 procentų. Stovykloje studentai vykdė įvairias veiklas, dalyvavo surengtuose užsiėmimuose. <b>Kokybiniai rezultatai:</b> Buvo ugdomas komandinis darbas, individualus įgūdžiai ir motyvacija. Pirmakursiai susipažino su UK SA veikla, Studijų nuostatais, ir galimybėmis pagal pomėgius įsitraukti į kolegijos veiklas.	
<b>Projekto poveikis dalyviams (tikslinėms grupėms)</b>	Stovyklos dalyviai buvo supažindinti su Utenos Kolegija, Studentų atstovybes veikla, tarpusavyje bendraudami jie įgijo daugiau patirties ir drąsos, susipažino su studijų tvarka, studentų kasdieniniu gyvenimu.		
<b>Projekto tęstinumas</b>	Pasibaigus stovyklai buvo vykdoma anketinė dalyvių apklausa socialinio tinklo „Facebook“ pagalba, kuria buvo siekiama išsiaiškinti dalyvavusių pirmakursių nuomonę apie stovyklos privalomus, trūkumus, gauti pasiūlymų norint gerinti stovyklos organizavimą 2018 metais.		
<b>Projekto lėšų įsisavinimas pagal projekto biudžeto sąmatą</b>	<b>Išlaidos pagal išlaidų kategoriją</b>	<b>Suma, Eur</b>	<b>PVM sąskaitos-faktūros Nr.</b>
	Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas	58,27	1537976
	Maisto prekes stovyklos dalyviams	112,88	1537977
	Apgyvandinimo paslaugos	276,00	522
	Maitinimo paslauga	240,00	521
	(įterpkite eilutę, jei reikia)		
	<b>Iš viso</b>	687,15	
	<b>Projekto įgyvendinimui skirta suma, Eur</b>	<b>Panaudota suma, Eur</b>	<b>Nepanaudota suma, Eur</b>
	719,00	687,15	31,85

Projekto vadovas

.....  
(Parašas)

Neringa Trečiokaite  
(Vardas, pavardė)

Projekto finansininkas

.....  
(Parašas)

Karolina Mažeikaite  
(Vardas, pavardė)

PATIKRINTA

Strateginės plėtros skyriaus

.....  
(pareigos)

.....  
(parašas)

.....  
(data)

Utenos kolegijos vyr. buhalteris

.....  
(parašas)

2017-09-23  
Vyriausiasis buhalteris  
(data) Darius Oziūnas